



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi

Piazza Rosate, 4 24129 Bergamo tel. 035 237476 Fax 035 223594
email: bgpc02000c@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it
www.liceosarpi.bg.it



Prot. n.5100 06 03

Bergamo, 04/12/2018

Al Ministero dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 ROMA

Oggetto: richiesta proroga progetto PON FSE Progetto finalizzato al potenziamento dei percorsi dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - PON 2014 - 2020.

Codice Nazionale: 10.2.5A FSEPON-LO-2018-29
CUP:H17I18000540007

Il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi il 29 luglio 2017 ha elaborato e presentato un progetto, di durata biennale, di potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico (avviso pubblico 4427 del 02/05/2017), nel quale si prevedeva l'inizio delle attività nel gennaio 2018 con conclusione nell'agosto 2019.

La scuola, come descritto nel progetto, ha siglato accordi con enti esterni per attività a partire dal gennaio 2018, finalizzate allo svolgimento del progetto estivo del Museo nella scuola per un totale di 6 moduli distribuiti su 2 anni.

Vista la tardiva comunicazione di autorizzazione del progetto, (aprile 2018) non è stato possibile avviare i moduli in quanto si sono riscontrate difficoltà nel reclutamento del personale docente e degli studenti, essendo prossima la conclusione dell'anno scolastico, e non vi erano i tempi per avviare l'attività con gli enti esterni.

Gli enti si sono detti ancora disponibili alla collaborazione, previa strutturazione di un nuovo calendario delle attività a partire da gennaio 2019 e che dovrebbe terminare nell'estate del 2020.

Pertanto si richiede la proroga dei termini di chiusura del progetto al 31 agosto 2020.

IL DIRIGENTE
Antonio Signori

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93